UBND THÀNH PHỐ VŨNG TÀU **BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 2**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 149 /TB - ĐTXD2	*Vũng Tàu, ngày 08 tháng 03 năm 2021*

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Kính gửi:

- Phòng Quản lý đô thị Thành phố Vũng Tàu;
- Phòng Văn hóa thông tin Thành phố Vũng Tàu;
- UBND phường 9;

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 thành phố Vũng Tàu báo cáo về việc khởi công xây dựng công trình xây dựng như sau:

1. Tên công trình xây dựng: Trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng Đồn nhà máy nước tại phường 9 Thành phố Vũng Tàu.

2. Địa điểm: Vỉa hè đường 30/04 (đoạn trước công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu và trường THPT Trần Nguyên Hãn)

3. Tên và địa chỉ của chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 thành phố Vũng Tàu, số 04 Trần Nguyên Hãn, phường 1, thành phố Vũng Tàu.

4. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp: Dương Thị Sen, SĐT: 0933 008 488.

5. Quy mô hạng mục công trình:

- Phần lô cốt: Làm mới xà gồ, vì kèo và toàn bộ phần mái ngói theo kiến trúc cũ của công trình, xử lý chống mối mọt cho các kết cấu gỗ;

- Tấm phù điêu: Xử lý các vết nứt, sơn lại toàn bộ tấm phù điêu bằng sơn nhũ đồng;

- Thay các tấm đá hoa cương ốp xung quanh bị vỡ.

- Thay các viên đá ốp xung quanh bồn bông phía trước. Trồng lại các cây cảnh;

- Làm bảng nội quy di tích.

6. Danh sách các nhà thầu chính:

6.1. Đơn vị lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật và tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thiên Phúc.

- Ông: Nguyễn Quốc Dũng - Chức vụ: Giám đốc - ĐT: 0918 498 249
- Địa chỉ: 128 Hoàng Văn thụ, Phường 7, thành phố Vũng Tàu.

6.2. Đại diện đơn vị thi công xây dựng: Công ty TNHH Xây dựng Tam Thắng

- Ông: Trịnh Huỳnh Khánh Dương - Chức vụ: Giám đốc - ĐT: 0918 005005
- Địa chỉ: Số 51 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 3, thành phố Vũng Tàu.

7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành dự kiến:

- Ngày khởi công: 12/03/2021.
- Ngày hoàn thành: 12/05/2021.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 thành phố Vũng Tàu rất mong nhận được sự phối hợp của Phòng Quản lý đô thị; phòng Văn hóa thông tin Thành phố Vũng Tàu và UBND phường 9 để công trình được triển khai thuận lợi sớm hoàn thành đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ đã đề ra./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBND TP.VT (b/c);
- Các đơn vị TC,TK,GS;
- Lưu: VT - KT.

GIÁM ĐỐC

UỶ BAN NHÂN DÂN TP.VŨNG TÀU TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 2

Trần Quốc Thịnh